PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT

Consejo de Smartsheet -

La línea de tiempo visual de los diagramas de Gantt te permite ver los detalles de las tareas, así como las dependencias del proyecto.

 TÍTULO DEL PROVECTO
 Projecte 01: Restaurant: Ocupació de taules
 NOMBRE DE LA EMPRESA
 Bar SinNombre

 RESPONSABLE DEL PROVECTO
 Carla Maldonado, Joan Becernil, Hugo Sánchez e lan Romero
 FECHA
 20/11/23

							SEMANA 1										ı	FASE DOS								1	
NÚMERO EDT	TÍTULO DE LA TAREA	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	DURACIÓN	% COMPLETADO DE LA TAREA									SEM						۱6						
							L-20 M-2	1 X-22	J-23 V	-24 L-27	х	J V I	L M X	J V	L M	ΧJV	V L N	M X J	V L	мх	J V						
1	Análisis del proyecto																										
1.1	Planificación	Todos	20/11/23	20/11/23	10 min	100 %				\neg	$\Box\Box$		$\top \top$	П	ПП	\top											
1.2	Especificaciones	Todos	20/11/23	20/11/23	15 min	100 %																					
1.3	Desglosar tareas	Todos	20/11/23	20/11/23	10 min	100 %																					
1.4	Asignar tareas	Todos	20/11/23	20/11/23	5 min	100 %								П													
1.5	Crear repositorio Github	Todos	20/11/23	20/11/23	5 min	100 %					ПП																
2	Inicio del proyecto																										
2.1	Creación base de datos	Hugo	20/11/23	20/11/23	1 h	100 %					ПП			П	\Box	TI											
2.2	Hacer inserts en tres tablas	Hugo	20/11/23	20/11/23	30 min	100 %																					
2.3	Pagina mostrar_mesas.php	Carla	20/11/23	20/11/23	8 h	100 %																					
2.4	Pagina conexion.php	Carla	20/11/23	20/11/23	12 min	100 %					Ш																
2.5	Página cerrar_session.php	Carla	20/11/23	20/11/23	12min	100 %								П													
2.6	Pagina de index.php	lan	20/11/23	21/11/23	2 h	100 %																					
2.7	Filtro de camareros	Hugo	20/11/23	22/11/23	1 h	100 %																					
2.8	Filtro de mesas disponibles	Hugo	20/11/23	22/11/23	2 h	100 %																					
2.9	Creación pagina principal	Joan	20/11/23	23/11/23	5h	100 %					ПП																
	Aplicar estilos a pagina principal	Joan	20/11/23	24/11/23	4h	100 %																					
2.10	Validaciones pagina index.php	lan	21/11/23	22/11/23	2 h	100 %																					
2.11	Página proc_index.php	lan	21/11/23	22/11/23	5 h	100 %																					
2.12	Apartado historial	Carla	21/11/23	23/11/23	30min	100 %																					
2.13	Botón para mostrar o esconder resultados del filtro camareros	Hugo	22/11/23	22/11/23	10 min	100 %																					
2.14	Botón para mostrar o esconder resultados del filtro fecha	Hugo	22/11/23	22/11/23	10 min	100 %																					
2.15	Botón para mostrar o esconder resultados del filtro	Hugo	22/11/23	22/11/23	10 min	100 %																					
2.16	Filtro de fecha	Hugo	22/11/23	22/11/23	1 h	100 %					$\perp \perp \perp$			Ш													
	Creacion de imagenes para utilizar en pagina web	Joan	22/11/23		4h	100 %																					
2.18	Añadir clases a los botones y a los formularios	Carla		23/11/23	2h	100 %					\perp			$\perp \perp$													
2.19	Añadir modal boxes	lan	23/11/23	23/11/23	2 h	100 %						\perp		$\perp \perp$	$\perp \perp$	\perp											
2.20	Apartado estadísticas	Carla		27/11/23	2h	100 %										\perp	_										
2.21	Estilos imagenes	Carla		24/11/23	1h	100 %	\vdash	\perp				$\sqcup \sqcup$	$\perp \perp$	$\perp \perp$	+	\perp											
2.22	Estilos index.php	lan	24/11/23	27/11/23	2 h	100 %		-				\vdash	\perp	\vdash	++	\perp	4										
2.23	Edicion de pagina principal con PHP y JS de mis compañeros	Joan	24/11/23	27/11/23	4h	100 %	\vdash	+				++	++	\vdash	+	+	-										
2.24	Edicion de pagina principal con PHP y JS de mis compañeros	Joan	24/11/23		4h	100 %	\vdash	\perp			\vdash	++	+	+	+	+	_										
2.25	Estilos menu mostrar y ocultar apartados	Carla		27/11/23	4h	100 %	\vdash	-				++			+	-											
2.26	Añadir estilos responsive a la pagina	Joan	27/11/23	27/11/23	4h	100 %							-		\perp												
3	Finalización del proyecto																										
3.1	Repaso final	Hugo e lan			30 min	100 %								\perp	\perp	\perp											
3.2	Entrega del proyecto	lan	27/11/23	27/11/23	3 min	100 %						$\perp \perp \perp$	\perp	\perp	\perp	\perp	_						ļ				
3.3	Presentacion	Todos	27/11/23	27/11/23	45 min	100 %																					